Esasy tehniki görkezijiler. II-derejeli ýoluň bahasyny kesgitlemek 
	T/N
	Tehniki görkezijiler
	Ölçeg birligi
	Bahasy

	1
	Hereketiň hasaply tizligi, kyn şertlerde, kesişýän uçastoklarda 
	km/sag
	

	2
	Hereket zolagynyň sany
	m
	

	3
	Hereket zolagynyň ini
	m
	

	4
	Geçelge böleginiň ini
	m
	

	5
	Ýoluň gyrasy
	m
	

	6
	Gyraky berkidiji zolagynyň ini
	m
	

	7
	Toprak galdyrmasynyň ini 
	m
	

	8
	Urdaş ýapgytlygynyň maksimal bahasy
	‰
	

	9
	Iň az bolan görüjilik aralyk:
1) Duralgada
2) Garşylykly awtomobiller
	
m
m
	

	10
	Meyilnamada gorizontal egrileriň minimal radiusy
	m
	

	11
	Wertikal egrileriň minimal radiusy:
1) Güberçek radiusy
2) Oýuklyk radiusy
	
m 
m
	





1. GURLUŞYGY ÝERINE ÝETIRMEK DOWAMLYLYGY BOÝUNÇA KALENDARYNY KESGITLEMEK.

Tomusky gurluşygy düwründe kalendar  dowamlylygy ýerine ýetirmek boýunça klimat şerlerine, ýagny (temperaturanyň režimine, gar gatlagynyň galyňlygyna, ýagyş suwlarynyň dowamlylygyna we intensiwliligine) baglydyr. 
Awtomobil ýol gurluşygynyň taslamasynda belli bir aralygyň näçe wagtynda gurluşygy taslamanyň özinde kesgitlenýär.
A           L=10km                   B


T=?

	Ýol gurluşyk maşynlarnyň we mehanizmlerniň doly komplekt edilşi.
1. Ýol gurluşyk materiýallarnyň ýeterlikli derejede taýýarlanşy.
2. Howa şertleriniň kesgitlenşi.
1-ýylyň dowamyndaky 365 güni doly öz içine almaýar.
Ýagny, 
T= (TK- T1-T2-T3-T4) KС  bu ýerde:
TK- awtomobil ýoluň ýer gum düşeginiň ýa-da ýol geýim örtükleriniň howa şertlerine görä normatiw boýunça rugsat edilýän wagty, ýagny awtomobil ýol gurluşygynda, esasan gyş wagtlary haçanda daşarky howanyň temperaturasy 0°- gradusdan pes bolanda we ýol geýim örtükleri güýjüne T<5°S-dan pes bolanda . Bahar paslynda T<10°S-dan pes bolan ýagdaýynda gurluşyk işleri ýatyrylýar.

+30
+40



T ý.d. =240gün
1 ýyl gum işi üçin 365 gün
+25
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T ý.d. =190gün

T ý.d. =190-14=176gün
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1. Ýer gum düşek işleriniň gurluşygy üçin 1 ýylyň dowamyndaky rugsat berilýän güni 240-gün. 

2. Ýol geýim gatlagynyň gurluşyk işleri üçin 1 ýylyň dowamyndaky rugsat berilýän güni 176-gün.

T1- Bu 1 ýylyň dowamyndaky döwlet tarapyndaky bellenilýän baýramçylyklaryň we dynç günleriň sany.

TP=240-36;     T1=12+24=36;

T2 - Ýol gurluşyk maşynlarynyň käbirlerniň işe ýarawsyzlygnyň alýan günleri. Bu günler TK- den göterim alynýar.

T2 = TK x 0,04 = 240 x 0,004 = 9,6 gün ~ 10 günde.

T3 – Bu şol bir işdäki tehnikalaryň başga bir obýektlere wagtlaýynça geçirilýän günlerniň sany. Bu hem T3 = 0,045 x TK;

T4 – Ýerleriň çylşyrymlygna görä aýyrylýan günler dag ýerlerinde, batgalyk ýerlerde.
T4 ≠ 0 kc – koeffisiýent smetnosti.

	Her bir smena normatiw boýunça işçiler üçin 1 smena – 800 sagada düzülen haçanda 1 smenamyz.
800 - 1700 – 1 smena 800 sagat diýilýär. kc – 1,0 deň.
1) Ýer düşek işleriň gurluşygynyň wagty 

T4 = (240-36-16-13-0) x 1,2 = 212 gün.

2) Ýol geýim gatlaklar üçin.

T = (176-36-10-13-0) x 1,2 = 141 gün.


Tablisa№2
Toprak galdyrmasy üçin kalendar dowamlylygyny kesgitlemek
	Toprak galdyrmasynyň önümçiliginiň dowamlylygy
	Günleriň sany

	Iş günler
	Kabul edilýän smena

	
	Kalendar günler
	Işlenmeyän
günler
	
	Smenalar

	başlangyjy
	ahyry
	
	Bayram-çylyk günler
	Dynç günler
	Hem
mesi
	
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. AWTOMOBIL ÝOLUŇ ÝER GATLAGY.

Ýer düşeginiň taýýarlyk işleri bir näçe etaplary öz içine alýar:
1. Taslama boýunça ýoluň geçýän ugry ýer üstünde bellenilýär. 
2. Ýer üstüniň arassalaýyş işleri, bu işde ýerler tekizlenmäge iň ýokarky gümly otly gatlak buldozerler ýa-da skreperler bilen gyrylyp iki taraplaýyn keseligine aýyrylýar. 

Otly gumly gatlak



Ýer-gum  düşekleriniň göwrümleriniň hasaplanylşy.
	Ýer işleriniň beýiklikdäki we oýma düşeklerdäki  göwrümleri takyk hasaplanýar . Bu göwrüm 3 usul bilen ýerine ýetirilýär.
1.Deňlemeleriň üsti bilen. 
2. Elektron hasaplaýyş maşynlaryň üsti bilen [ kompýuterlerde ].
3. Yöriteleşdirilen tablisalar üsti bilen . 
Awtomabil  ýollaryň  köp  ýyllyk  gulluk  etmek üçin  toprak  galdyrmasy örän  berk  we  durnukly  bolmalydyr . Bu talaplar  diňe haçanda  gurluşyk  möçberlerini doly ýerine ýetirilen ýagdaýynda üpçün edilýär. 

3.1. IŞI GURAMAGYŇ ESASY ÝAGDAÝLARY

Toprak galdyrmasynyň bina edilşinde şu işleri ýerine ýetirilýär;

Ösüş  gatlagyny  15-20 sm  galyňlykda aýyrmak , suw akdyryjy kanawalary we beýleki desgalary gurmak ýollaryň guruljak çäginiň daşyndan gelýän suwlary aýyrmak  üýşürme  üçin onuň esasyny taýýarlamak, gurmalary işlemek , üýşürmeleri bina etmek hem-de olary ýeterlikli derejede gatlaklar boýunça dykyzlandyrmak, toprak galdyrmasynyň üstüni taslama bahasy boýunça planlaş-dyrmak, gapdal ýapgytlygyny berkitmek, karýerleriň rekultiwasiýa işlerini geçirmek.    

B



30sm

Ýol zolagy
15-20



	Toprak galdyrmasy bina edilende ýollaryň beýleki işlerinden öň ýerine ýetirilýän we onuň ýerine ýetirilen uzynlygy ýol geýiminiň esasynyň we örtüginiň üznüksiz yzigiderlikde üpjün etmelidir.


                          3
                                                                       Taslama bahasy 


                                                                                      2
                                                                                                                Emeli desga
                                                                                                                       1
                Taýýar


3.2. ÝER GATLAGYNY GALDYRMAK ÜÇIN MEHANIZASIÝANYŇ SERIŞDELERINI SAÝLAMAK. ÝER IŞLERINIŇ PAÝLANŞYGYNYŇ GRAFIKI. ÝER IŞLERINIŇ PAÝLANŞYGYNYŇ WEDOMOSTY.

Tablisa №3
Toprak galdyrmasyny bina  etmekde işleriň göwrümi L=8 km
	T/N
	Işleireň ady we yzygiderliligi
	Ölçeg birligi
	Hasaplamanyň formulasy
	Mukdary

	
	
	
	
	Bir smena
	Tutuş ýola

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Taýýarlaýyş işleri:
1) Trassany dikeltmek we berkitmek
2) Ösüş gatlagyny 15-20 sm galyňlykda ayyrmak 
3) Esasy dykyzlandyrmak
	

m


m2

m2
	

L


B×L 

B×L
	
	

	2
	Ýer işleri: 
1) Karýerden topragy almak
	
m3 

	

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2) Awto ulagyň kömegi bilen gumy karýerden daşamak

	
m3 

	

	
	

	
	3) Getirilen gumy gatlaklar boýunça ýaýratmak h=30sm
	
m3

	

	
	

	
	4) Gatlaklar boýunça
suwlamak
	
m2
	
B×L

	
	

	
	5) 5) Gumy gutlaklar boýunça dykyzlandyrmak
	m2
	
B×L

	
	

	
	6) Gyrmadan üýşürmä gumlary geşirmek
7) 
	m3 

	
	
	

	
	7) Gatlaklar boýunça ýaýratmak
	
m3

	
	
	

	
	8) Gatlaklar boýunça
suwlamak
	m2
	
B×L

	
	

	
	9) Gumy gutlaklar boýunça dykyzlandyrmak
	m2
	
B×L

	
	

	
	10)  Toprak galdyrmasynyň üstüni planlaşdyrmak 
	m2
	
B×L

	
	

	
	11) Toprak galdyrmasyny gapdal ýapgytlygyny
	m2
	
B×L

	
	



Toprak galdyrmasyny bina  etmekde tehnologiýasy
Tablisa №4
	T/N
	Esalandyrmak
	Ýerine ýetirilýän işleriň yzygiderliligi
	Ölçeg birligi
	Bir smenada işiň göwrümi
	Bir smenada maşynlaryň iş öndürjiligi
	Talap  edilaýäni
	Ulanyş koeffsiýenti

	
	
	
	
	
	
	Işçiler
	Maşynlar
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hasap boýunça
	Kabul edien
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Hasap

	Trassany dikeltmek we berkitmek
	m
	
	
	2
	-
	-
	-

	 2 


	EHиP
E 2-1-5

	Ösüş gatlagyny ayýrmak. Buldozer Д3-8 
	
m2

	
	
	Sürüji
6-raz-1
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3

	EHиP
E 2-1-29

	Д-U-39A  Tirkeme dykyzlandyryjy maşyn bilen lir yzy boýunja 4 gežek ýöredip dykyzlandyrmak L=100m çenli
	

m2

	
	
	6-raz-1
	
	
	

	4
	EHиP
E 2-1-12

	Kärýerden üýşürmä gerek bolan topragy almak. 
Susagyň göwrümi 0,4m3
	    m3
	
	
	6-raz-1
	
	
	

	5
	Hasap

	Gumy awtoulagyň kömegi bilen daşamak L=10km
	
m3
	
	
	Sürüji -1
	
	
	

	6
	EHиP
E 2-1-28
	 Geirilen gumy 30sm galyňlykda ýaýratmak Д3-19 Buldozer

	m3
	
	
	Sürüji-1
6,raz
	
	
	

	7
	EHиP
E17-2

	Topragy gatlaklar boýunça suwlamak 
Zil-130
	m2
	
	
	Sürüji -1
	
	
	

	8
	EHиP
E 2-1-31
	Topragy gatlaklar boýunça dykyzlandyrmak. Dykyzlandyryjy
 DU -31-A
	m2
	
	
	Sürüji
6-raz-1

	
	
	

	9
	EHиP
E 2-1-22
	Gyramdan üýşürmä gumy geçirmek.  Buldozer Д3-19 
	m3
	
	
	
Sürüji
6-raz-1-1

	
	
	



Karýeriň ýerleşdirilişi (Tehnologiýadan)
Tablisa №5
	km
	Üýşürme
	Gyrma
	Gyrmadan üýşürmä
	Gapdalky ätiýaçlykdan
	Karýerden
	Profil boýunça göwrüm
	Tölenýän göwrüm

	1
	50.000
	27.500
	
	
	
	
	

	2
	15.000
	7000
	
	
	
	
	

	3
	5.500
	13.000
	
	
	
	
	

	4
	3.500
	17.000
	
	
	
	
	

	5
	8.400
	5.200
	
	
	
	
	

	6
	12.500
	11.400
	
	
	
	
	

	7
	8.500
	1.500
	
	
	
	
	

	8
	4.600
	12.600
	
	
	
	
	

	jemi
	Σ=108.000
	Σ=95,200
	
	
	
	
	




Materiýallaryň mukdarynyň wedomosty
Tablisa №6

	T/N
	Ýol geýiminiň gatlaklarynyň ady
	Materiýalyň ady
	Ölçeg birligi
	1000m2
	1km
	Tutuş ýola 8000m

	1
	Örtügiň ýokarky gatlagy h=5sm
	Uşak däneli gyzgyn dykyz asfaltobeton
	T
	
	
	

	2
	Örtügiň ikinji gatlagy h=6sm
	Iri däneli gyzgyn dykyz asfaltobeton
	T
	
	
	

	3
	Örtügiň üçünji gatlagy h=7m
	Iri däneli 
gyzgyn öýjükli asfaltobeton
	T
	
	
	

	4
	Örtügiň dördünji gatlagy h=7m
	Iri däneli 
gyzgyn öýjükli asfaltobeton
	T
	
	
	

	5
	Esasyň ýokarky gatlagy h=15sm
	Optimal
 derejedäki çagyl
	m3
	
	
	

	6
	Esasyň aşaky gatlagy h=35sm
	Çagyl
	m3
	
	
	



Ýol geýiminiň gurluşygynyň kalendar dowamlylygy 8 km

Tablisa №7
	T/N
	Ýol geýiminiň gatlaklary
	Müňkin bolan maglumatlar
	Kalendar dowamlylygy
	Işlenmeýän günleriň sany
	Işleriň dowamlylygy

	
	
	Işiň başlanýan wagty
	Işiň gutarýan wagty
	
	Dynç günler
	Beýleki ýagdaýlar
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ýol geýiminiň esasy çagal
h=30sm
	
	
	
	
	
	

	2
	Esasyň ýokarky gatlagy optimal derejedäki çagyl
k=15sm

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Örtügiň aşaky iki gatlaklary
	
	
	
	
	
	

	4


	Ýol gyranyň aşagyndaky gumy berkitmek
	
	
	
	
	
	

	5
	Örtügiň ýokarky gatlagy 
(iki gatlak)
	
	
	
	
	
	

	6
	Ýoluň gyrasy
	
	
	
	
	
	

	7
	Ýoluň ýagdaýy
	
	
	
	
	
	



Ýol geýiminiň işleriniň göwrüminiň wedomosty
Tablisa №8

	T/N
	Işleriň ady
	Ölçeg birligi
	Hasaplaryň formulasy
	Mukdary

	
	
	
	
	Bir günde 95m
	Tutuş ýola 8000m

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Toprak galdyrmasynyň üstüni taýýarlamak
	m2
	B×L
	
	

	2
	Köne örtügi owratmak
	m2
	B×L
	
	

	3
	Köne owradylan örtügine 0,5 l/ m2 gyzgyn bitum sepmek 
	m2
	B×L
	
	

	4
	Ýol  geýminiň esasynyň aşaky gatlagyna çagyl daşamak  h=30sm l=9km
	m3
	V=B×l×h
	
	

	5
	Çagyly 30sm galyňlykda ýaýratmak
	m2
	B×L
	
	

	6
	Çagyly suwlamak 
	m2
	B×L
	
	

	7
	Çagyly dykyzlandyrmak 
	m2
	B×L
	
	

	8
	Esasyň ýokarky gatlagyna optimal derejedäki çagyly daşamak       l=8km
	m3
	V=B×l×h
	
	

	9
	Optimal derejedäki çagyly 15sm galyňlykda ýaýratmak 
	m2
	B×L
	
	

	10
	Optimal derejedäki çagyly suwlamak 
	m2
	B×L
	
	

	11
	Ýeterlik derejä çenli dykyzlandyrmak 
	m2
	B×L
	
	

	12
	Gyra berkitmäniň aşagyna toprak daşamak  l=8km
	m3
	V=B×l×h
	
	

	13
	Topragy ýaýraymak 
	m2
	B×L
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	14
	Topragy çyglandyrmak 
	m2
	B×L
	
	

	15
	Topragy dykyzlandyrmak
	m2
	B×L
	
	

	16
	Örtügiň 4-nji gatlagyna iri däneli öýjükli asfaltobetony daşamak    l=8km 
	T
	V=B×l×h
	
	

	17
	Asfaltobetony düşemek  
h=7km 
	m2
	B×L
	
	

	18
	Asfaltobetony dykyzlandyrmak 
	m2
	B×L
	
	

	19
	Örtügiň 3-nji gatlagyna iri däneli öýjükli gyzgyn asfaltobetony daşamak    l=8km
	T
	V=B×l×h
	
	
	

	20
	Asfaltobetony düşemek  h=7sm
	m2
	B×L
	
	

	21
	Asfaltobetony dykyzlandyrmak
	m2
	B×L
	
	

	22
	Örtügiň 2-nji gatlagyna iri däneli öýjükli gyzgyn asfaltobetony daşamak    l=8km
	T
	V=B×l×h
	
	

	23
	Asfaltobetony düşemek  
	m2
	B×L
	
	

	24
	Asfaltobetony dykyzlandyrmak
	m2
	B×L
	
	

	25
	Örtügiň ýokarky gatlagy üçin uşak däneli  dykyz gyzgyn asfaltobetony daşamak    l=5sm
	T
	V=B×l×h
	
	

	26
	Asfaltobetony düşemek  
	m2
	B×L
	
	

	27
	Asfaltobetony dykyzlandyrmak
	m2
	B×L
	
	

	28
	Bölüji zolak üçin topragy daşamak 
	m3
	V=B×l×h
	
	

	29
	Topragy ýaýratmak
	m2
	B×L
	
	

	30
	Bölüji zolak üçin gyra 
berkitmek daşlary gurnamak  
	
m
	
l

	
	

	31
	Ýoluň gyrasyna çagyly daşamak 
	m3
	V=B×l×h
	
	

	32
	Çagyly  ýaýratmak
	m2
	B×L
	
	

	33
	Çagyly dykyzlandyrmak
	m2
	B×L
	
	




Tablisa №9
Ýol geýimini gurmagyň tehnologiki kartasy
	T/N
	Esaslan
dyrma
	Maşyn mehanizmleriň markasyny görkezmek bilen ýerine ýetirilýän işleriň ady
	Ölçeg birligi
	Bir smenada işiň göwrümi
	Bir smenada maşynlaryň iş öndürüjiligi
	Talap edilýäni 
	Ulanylyş koeffisiýenti

	
	
	
	
	
	
	
Işçiler 
	Maşyn
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hasap boýunça 
	Kabul edilen
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	EH u P
E2
	Toprak gadyrmasyny taýýarlamak 
	m2
	
	
	2-geodezist
2-işçi
	
	
	

	2
	EH u P
E 17
	Köne örtügi owratmak tirkegli greýder 
	m2
	
	
	Sürüji 5-1
	
	
	

	3
	EH u P
E 17-5
	Köne owradylan ýol örtügne
0,5l/m gyzgyn bitum sepmek  
	m2
	
	
	Sürüji 5-1
Kömekçi -1
	
	
	

	4
	Hasap 
	Ýol geýiminiň aşaky gatlagyna çagyl daşamak l=8km kamaz=5511
	

	
	
	
Sürüji -1
	
	
	

	5
	EH u P
E 17-1
	Çagyly ýaýratmak awtogreýder d 3-99 h=30sm 
	m2
	
	
	Sürüji -1

	
	
	

	6
	EH u P
E 17-2
	Çagyl gatlagyny suwlamak 
ZIL-130
	m2
	
	
	Sürüji -1
	
	
	

	7
	EH u P
E 17-5
	Çagyly h=30sm galynlykda  dykyzlandymak Dykyzlandyryjy -5-6 T
	m2
	
	
	Sürüji -1        -5raz-1
	
	
	

	8

	Hasap


	Esasy ýokarky gatlagyna optimal derejedki daşamak kamaz=5511  l=8km 
	
m3

	
	
	
Sürüji -1
	
	
	

	9


	EH u P
E 17-1
	Optimal derejedki çagyly ýaýratmak Awtogreýder D=3-99 h=15sm 

	m2
	
	
	Sürüji -1
6-raz-1
	
	
	

	1
	2
	                      3
	4
	
	
	7
	
	
	

	10
	EH u P
E 17-5
	Çagyly suwlamak   zil 130
	m2
	
	
	Sürüji -1
	
	
	

	11
	EH u P
E 17-3
	Çagyly dykyzlandymak Dykyzlandyryjy -5-6 T
	m2
	
	
	Sürüji -1        -5raz-1
	
	
	

	12
	Hasap

	Gyra berkitmäniň aşagyna toprak daşamak l=8km  kamaz=5511 zil=130
	m3
	
	
	
	
	
	

	13
	EH u P
E 17-1
	Toprak   ýaýratmak awtogreýder d=3-99
	
	
	
	
	
	
	

	14
	EH u P
E 17-1
	Toprak çyglandyrmak zil 3-99 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	EH u P
E 17-3
	 Toprak Dykyzlandyryjy -5-6 -7 T
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hasap

	Örtügiň 4-nji gatlagyna iri döneli  öýjikli gyzgyn
Aswaltobetonydaşamak l=8km kamaz -3 5511 
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	EH u P
E 17-6
	Asfaltobetony düşemek  h=7-sm düşeji  
DC-48
	
	
	
	
	
	
	

	18
	EH u P
E 17-7
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	

	Örtügiň 3-nji gatlagyna iri döneli  öýjikli gyzgyn
Aswaltobetony daşamak l=8km kamaz  5511
	
	
	
	
	
	
	

	20
	EH u P
E 17-8
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	EH u P
E 17-7
	Asfaltobetony dykyzlandymak Dykyzlandyryjy 5-6 T
	
	
	
	
	
	
	

	1
22
	2
Hasap
	3
Örtügiň 2nji gatlagyna iri 
döneli  öýjikli gyzgyn dykyz
Aswaltobetony daşamak l=8km kamaz  5511
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	23
	EH u P
E 17-6
	Asfaltobetony  düşemek asfaltobetony  düşemek DC-48
	
	
	
	
	
	
	

	24
	EH u P
E 17-7
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hasap
	Örtügiň 1-nji gatlagyna uşak döneli dykuz gyzgyn asfaltobetony daşamak l=8km kamaz =5511 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	EHuP 
E17-6  
	Asfaltobetony  düşemek asfaltobetony  düşemek DC-48
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	EHuP
E17-7
	Asfaltobetony dykyzlandymak Dykyzlandyryjy 10 T
	
	
	
	
	
	
	

	28
	EHuP
E17-44
	Bölijizolag üçin gyra daşlary gurnamak zil kamaz zil -130
	
	
	
	
	
	
	

	29
	EHuP
	Topragy ýaýratmak
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Hasap 
	Ýol gyrasyna çagyl goşmak kamaz zil-130  
	
	
	
	
	
	
	

	31
	EH u P
E 17-1
	Çagyly ýaýratmak awtogreýder d  3-99
	
	
	
	
	
	
	

	32
	EH u P
E 17
	Çagyly dykyzlandyrmak 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Tilsimaty kartany bellenşi we usulyny kesgitlemek 

	Awtomobil ýollarynyň gurluşygynda tilsimaty karta gurluşygynyň gidişi we onuň guramaçylygy barada doly we yzygider maglumaty kesgitlemäge mümkinçilik berýär. 
	Tilsimaty kartada ýerine ýetirilýän ýol gurluşyk işleri toprak galdyrmasy üçin we ýol geýiminiň konstruksiýasy üçin aýratynlkyda düzülýär. Olaryň bellenşi belli bir yzygiderlik boýunça kesgitlenilip ýörüte shemalarda amal edilýär toprak galdyrmasy üçin we ýol geýim üçin düzülýän  tilsimaty kartada öňden hasap edilen ýer işleriniň göwrümi, toprak galdyrmasyna gerek bolan topragyň mukdary, ýol geýiminiň konstruksiýasy üçin ähli gatlaklarynyň göwrümleriniň hasabaty (m3, T) kesgitlenilýär. Galybersede şu göwrümleriň esasynda şol göwrümleri işlemek üçin gerek bolan ýol gurujy maşyn mehanizmleriň görnüşleri we olaryň takyk iş öndürijiligi kesgitlenilýär. Şeýlelikde düzülýän tilsimaty karta boýunça takyk ýol gurluşyk işleriniň yzygiderliligi tassyklanylýar. Tilsimaty kartada tutuş ýol gurluşyk işleriniň göwrümi ýollary tehniki derejesine baglydyr. Tilsimaty kartanyň umumylykdaky shema çyzgysy şu yzygiderlikde bellenilýär.

	Toprak galdyrmasy üçin 
tilsimaty shema
	Tutumyň uzynlygy
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Prosesler
	150
	150
	150
	150
	150

	
	Tilsimaty 
işleriň ady
	1
	2
	3-4
	5
	6-7

	
	Gerek bolan maşyn mehanizmler
	Ösüş gatlagyny aýyrmak
	Esasy dykyzlandyrmak
	Topragy daşamak dykyzlandyrmak
	Suwlamak
	T/G üstüni 
we G/Ý planlaşdyrmak

	
	B

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


B
1:m
1
2
3
4
5
6
Ýol geýimi üçin tilsimaty kartanyň shemasy


1- Ýol geýiminiň esasynyň aşaky gatlagy çagyl;

2- Esasyň ýokarky gatlagy optimal derejedäki çagyl;

3- Örtügiň aşaky gatlagy iri däneli öýjükli gyzgyn asfaltobeton;

4- Uşak däneli dykyz gyzgyn asfaltobeton;

5- Örtügiň ýokarky gatlagy uşak däneli dykyz asfaltobeton;

6- Ýol geýiminiň ulanmak üçin taýýarlaýyş uçastogy.

	Ýol gurlyşygyny tilsimaty kalendar grafiki adatça çyzykly kalendar grafik diýip atlandyrylýar.
	Çyzykly kalendar grafiki öňden meýilnama esasynda tassyklanan ýol gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişiniň takyk yzygiderliligini kesgitleýär. 
	Kabul edilen çyzykly kalendar grafiki takyk düzülende ähli ýol gurluşyk işleri gurluşygyň takyk guramaçylygy esasynda ýerine ýetirilip gurluşygyň bellenen möhletinde ulanylmaga doly mümkinçiligi döreýär. 
	Çyzykly kalendar grafik we ondaky işleriň göwrümi ýoluň tehniki derejesine baglydyr. Mysal üçin 3-nji tehniki derejeli – 1-nji tehniki dereje bilen işleriň göwrümi we yzygiderligi bilen düýp göter tapawutlanýar.
Gurluşygyň çyzykly kalendar grafigi
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	Trassanyň plany 
	                  30˚

	
	                                                                   25˚

	Taýýarlaýyş iler
	Trassany dikeltmek we berkitmek

	Emeli desgalar
	Demir beton turba d=1m l=1.5m

	Toprak galdyrmasy
	
	
	
	
	
	
	

	Esasyň gurluşygy
	Optimal derejedäki çagyl -10m3, çagyl 30 m3

	Örtügiň gurluşygy
	Iri däneli gyzgyn asfaltobeton T-da ,
Iri däneli gyzgyn a/b  T-da.

	Ýoluň ýagdaýy ýerine ýetirilen işleri tabşyrmak
	Ähli ýol belgilerini goýmak, ýolyň bag we gül ekmekligi, taýýar bolan ýerine ýetirilen işleri tabşyrmak




1. Mysal. Awtosamoswal КамАЗ-55111 iş öndürijiligini susagynyň göwrümi 1,0m3 bolan ekskowatorly ýüklemek we 4km aralykdan çägäni daşamak. 

Bu ýerde:  
T= çalşymyň wagt sagady- 8 sagada düzülen; 
в = 0,85 çalyşymlaryň ulanylyş koeffisiýenti;
Q = 13 tonna samoswalyň ýükgöterijiligi;
L = 4  km–  çägäni daşalyş aralygy;
V = 30  km/sag – awtosamoswalyň ortatehniki hereket tizligi;
t =  0,21 sag – ýüklemek we düşürmek iş üçin wagt (tablisa 2. bellik 5.) 
δ = 1,4  t/m3 üýşürilýän çägäniň massadaky göwrümi.

[image: ]


Mysal 2.  ПМ-130Б  ulagyň suw sepejiniň öndürijiligi we suw sepiji l = 2,5 кm aralykdan:

[image: ] 

Bu ýerde: Q = 6 м3 sisternanyň göwrümi;
t nw= 0,097 s/t – suw sepeji we doldurmak wagt normasy.


 	
Mesele 3. ДЗ-99-1 awtogreýderleriň iş öndürijiligi gatlagyň üstüni planlaşdyrmak.

[image: ]

Bu ýerde: t norma = 0,18 ulag. sag – 1000m2 ЕНиР [4] baglylykda 
(Е2-1-37-tablisa. 2-2а)  ;
nc = 3 – bir yz boýunça gatnawyň sany; 
kc = 1,25 – (l = 200 m çenli)  bir uguruna awtogreýderiň geçiş ýolynyň uzynlygynyň, koeffisiýenti.  

Mesele: TOPRAK GALDYRMASYNYŇ KESE-KESIGINIŇ PROFILINI KESGITLEMEK

	Uzaboýuna profiliniň berlen nahalary boýunça aralyk böleginiň ýer gatlagynyň kese-kesiginiň profilini olaryň geometriki ölçegi esasynda (ýoluň tehniki derejesine baglylykda) we eňňitliligiň kertligine , ýagny eňňňitligiň beýikligine onuň gorizontal proýeksiýasyny häsiýetlendirýär (surat 11). 

Kese-kesiginiň profili- ýoluň okuna perpendikulýar bolan kese-kesiginiň tekizlikdäki şekili. 
Berlen awttomobil ýolunyň tehniki derejesine  baglylykda tablisa şekilinde normatiw resminamada esasyy tehniki parametrlerini: 
1. Gatnaw  böleginiň we ýer gattlagynyň ini;
2. Hereket zolagynyň sany;
3. Awtomobilleriň hapaslanan hereket tizligi;
4. Gatnaw böleginiňkese eňňitliginiň we ýer gatlagynyň ululygy;
5. Uzaboýuna eňňittligiň ululygy. 
Mesele: II-nji tehniki derejeli ýol üçin,  gurulýan aralyk bölegini esasy ehniki parametttrlerini tablisa geçiriliýär. 

[image: ]

Surat. 11. Üýşürmedäki toprak galdyrmanyň kese-kesiginiň sadalaşdyrylan shemasy: 
В – toprak galdyrmanyň üst ini, m;
Н – ýol geýimine baglylykda üýşürmäniň  ortaça beýikligi (uzaboýuna profildäki iş bahasy), m;
Hý.g. – ýol gaýiminiň galyňlygy, m;
1:m- üýşürmäniň eňňňitlilik goýuluň koeffisiýenti.
Esasy tehniki görkezijiler. II-derejeli ýol
	T/N
	Tehniki görkezijiler
	Ölçeg birligi
	Bahasy

	1
	Hereketiň hasaply tizligi, kyn şertlerde, kesişýän uçastoklarda 
	km/sag
	100

	2
	Hereket zolagynyň sany
	m
	2

	3
	Hereket zolagynyň ini
	m
	3,50

	4
	Geçelge böleginiň ini
	m
	9

	5
	Ýoluň gyrasy
	m
	3,0

	6
	Gyraky berkidiji zolagynyň ini
	m
	0,75

	7
	Toprak galdyrmasynyň ini 
	m
	15

	8
	Urdaş ýapgytlygynyň maksimal bahasy
	‰
	30

	9
	Iň az bolan görüjilik aralyk:
3) Duralgada
4) Garşylykly awtomobiller
	
m
m
	
350
400

	10
	Meyilnamada gorizontal egrileriň minimal radiusy
	m
	1000

	11
	Wertikal egrileriň minimal radiusy:
3) Güberçek radiusy
4) Oýuklyk radiusy
	
m 
m
	
8000
15000



Esasy işleriň hasaplanan göwrümini ýerine ýetirmek üçin H - beýillikli ýer gatlagnyň kese-kesigini profilini kabul edýäris, gurulýan ýoluň hemme uzynlygy boýunça üýşürme beýikligiň ortaça bahasyny almaly. 
Ýol geýiminiň üýşürme beýikligini hüý şu aşakdaky formula boýunça kesgitlenilýär:  
[image: ]

	Bu  ýerde: H - ýol geýimine baglylykda üýşürmäniň  ortaça beýikligi (uzaboýuna profildäki iş bahasy), m;
где  Н  – средняя высота насыпи с учетом толщины слоев дорожной 
одежды ;
hö,g. – ösüş gatlagynyň galyňlygy. 
[image: ]
	бАДИ
Рис. 2.1. Схема к определению геометрических размеров насыпи при возведении 
из грунтов сосредоточенного резерва: В – ширина земляного  полотна поверху, 
м; Вср – «срезанная» ширина земляного полотна по низу дорожной одежды, м; 
Впон – ширина основания насыпи, м; Н – средняя высота насыпи с учетом дорож-
ной одежды (рабочая отметка из продольного профиля), м; hдо – толщина дорож-
ной одежды, м; hн – высота насыпи без  учета дорожной одежды; hрс – толщина 
растительного слоя; 1:m – коэффициент заложения откосов насыпи
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